
Lisa 4 
 
 
 
Tegevuskava 
 
Ettevalmistusperioodi (alates ühinemislepingu kinnitamisest volikogude poolt kuni valimisteni) 
tegevuste eesmärk on tagada uue ühendomavalitsuse sujuv töö peale ühiseid kohaliku 
omavalitsuse volikogude valimisi. Ühinemislepingus sätestatakse tulevase valla toimimise 
põhimõtted, samas konkreetsed otsused ja lahendusmustrid peaksid jääma uue volikogu 
otsustada ja paljud detailid vajaksid edasist läbitöötamist pärast ühinemislepingu kinnitamist. 
 
Seaduseelnõus sätestatud tähtaeg ühinemisotsuse tegemiseks 01.01.2017 

 

 

TEGEVUS VASTUTAJAD TÄHTAEG 
Valla põhimääruse projekti 
koostamine 
 

Vallasekretäridest ja linnasekretärist 
koosnev töörühm 
 

1. september 2017  

Valla sümboolika konkursi 
läbiviimine 
 
 
 
Sümboolika kinnitamine 
volikogudes;  
omavalitsusüksuste endise 
sümboolika kasutamise põhimõtted 
 

Konkursikomisjon  
 
 
 
 
Volikogud 
 
 

Avalik konkurss algusega hiljemalt 
1. mai 2017 ja tulemused 
kinnitatud hiljemalt 15. august 
2017. 
 
Lipu ja vapi kinnitamine 
volikogudes hiljemalt  
30. september 2017.  
 

Valla eelarvestrateegia 2018-2021 
projekti koostamine 
 

Majanduse/rahanduse 
abivallavanemate ja/või 
osakonnajuhatajate/finantsjuhtide 
töörühm 
 

Projekt väljatöötatud hiljemalt  
1. september 2017 
 

Arenguvestlused, uue personali 
reaalsete vajaduste väljaselgitamine, 
konkursside vajaduse ja üleviimiste 
fikseerimine 

Vallavanemad/linnapea, 
abivallavanemad/-linnapea, 
vallasekretärid ja linnasekretär 

Arenguvestlused läbi viidud 
hiljemalt 1. veebruar 2017 

Vallavalitsuse kui ametiasutuse 
juhtimisstruktuuri ja ametikohtade 
ning teenuskeskuste ametikohtade 
struktuuri projekt 

Vallavanemate töörühm/juhtgrupp Projekt väljatöötatud hiljemalt  
15. aprill 2017 
 

Sotsiaaltoetuste ja -teenuste kordade 
ja ühtlustamise projektid 
 

Sotsiaalnõunike ja valdkonnajuhtide 
töörühm 
 

Projekt väljatöötatud hiljemalt  
1. juuni 2017 
 

Otsus osavalla moodustamise kohta, 
juhul kui volikogu soovib osavalla 
moodustada 
 
Osavaldade põhimääruse projekti 
koostamine 
 

Volikogud Otsused hiljemalt 1. mai 2017 
 
 
 
Põhimääruse projekt koostatud 
hiljemalt 1. juuli 2017 

Erinevate õigusaktide ja nende 
ühtlustamisvajaduste revisjon 
(ehitumäärus jt õigusaktid) 

Vallasekretärid ja linnasekretär Läbi viidud hiljemalt  
1. september 2017 


